



# Jahresbericht 2020 Monitoring & Evaluierung

Per E-Mail/Brief an alle Mitglieder  
der LAG REGINA-Neumarkt e.V.

# Inhalt:

1. Allgemeines, Vereinsangelegenheiten
2. Aktuelles zu LEADER
3. Monitoring & Evaluierung
4. Ausblick auf das neue Jahr

# 1. Allgemeines, Vereinsangelegenheiten

## 2. Aktuelles zu LEADER

### Bayerntopf

- Zum 01.01.2021 werden alle restlichen LAG-Budgets zum „Bayerntopf“ zusammengefasst
- Beschlüsse im Entscheidungsgremium danach nur unter Vorbehalt; Antragstellung, soweit Bayerntopf ausreicht
- Unter Vorbehalt: ausreichend Budget, um kein Projekt ablehnen zu müssen

### Förderperiode 2014-2020

- Verlängert bis Ende 2021, d.h. bis dahin können Förderanträge gestellt werden

## 2. Aktuelles zu LEADER

### Ausblick: Förderperiode 2021-2027

- Voraussichtlich im Frühjahr/Sommer 2021: Interessensbekundung, dass Region LAG-Gebiet werden/bleiben soll (Beschluss in der Mitgliederversammlung)
- Danach Erstellung einer neuen Lokalen Entwicklungsstrategie, die auf der aktuellen aufbauen soll
- Bürgerbeteiligung: derzeit noch nicht absehbar, in welchem Maße diese gefordert und umgesetzt werden kann

## 3. Monitoring & Evaluierung

### ZIELKONTROLLE FINANZIERUNG/EZ LEADERPROJEKTE "LAG-REGINA Neumarkt e.V."

<i>(Fördersumme)</i>		Kosten EZ 1		Kosten EZ 2		Kosten EZ 3		Kosten EZ 4		Umsetzungsstand
Projekt	Träger	(EP*)	(KP*)	(EP*)	(KP*)	(EP*)	(KP*)	(EP*)	(KP*)	
1 Schaffung eines Nordic Zentrums	Wintersportfreunde Neumarkt e.V.							16.054,45		Abgeschlossen
2 Regionalpark QuellenReich Projektmanagement	REGINA GmbH - Landkreis					91.957,00				Abgeschlossen
3 Fünf-Flüsse-Radweg	Landkreis Neumarkt i.d.OPf.								24.000,00	Abgeschlossen
4 Schusterhaus Seligenporten	Markt Pyrbaum					9.789,80				Abgeschlossen
5 Kloostergarten Freystadt	Stadt Freystadt							45.949,85		Abgeschlossen
6 Profilierung Regionalpark QuellenReich	Gemeinde Pilsach							84.891,84		bewilligt
7 Naturbad Freystadt - für Groß und Klein	Stadt Freystadt					200.000,00				bewilligt
<b>SUMME bis 31.10.2019 (ursprünglicher Orientierungsw.)</b>						<b>301.746,80</b>		<b>146.896,14</b>	<b>24.000,00</b>	
8 Erkläranlage Berggau - Inklusive Ausstattung und Möblierung	Gemeinde Berggau					19.637,29				bewilligt
<b>SUMME ab 01.11.2019 (neuer Orientierungsw.)</b>						<b>19.637,29</b>		<b>0,00</b>		
<b>SUMME (GESAMT)</b>						<b>321.384,09</b>		<b>170.896,14</b>		

### 3. Monitoring & Evaluierung

#### ZIELERREICHUNG ursprünglicher Orientierungswert

EP	EZ 1	EZ 2	EZ 3	EZ 4	
196.860	0%				← durch Projektstellen der REGINA GmbH abgedeckt
196.860		0%			← durch Projektstellen der REGINA GmbH abgedeckt
382.140			79%		
382.140				38%	
KP	EZ 1	EZ 2	EZ 3	EZ 4	
68.000	0%				← durch Projektstellen der REGINA GmbH abgedeckt
68.000		0%			← durch Projektstellen der REGINA GmbH abgedeckt
132.000			0%		
132.000				18%	
<b>SUMME</b>	<b>1.558.000,00</b>				

- **Entwicklungsziel 1 (17%):** Regionale erneuerbare Energien sind dezentral ausgebaut, die familiengeführte Landwirtschaft gestärkt und unsere natürlichen Ressourcen werden erhalten.
- **Entwicklungsziel 2 (17%):** Die regionale Wirtschaftskraft ist unter Einbeziehung des demografischen Wandels nachhaltig gesichert.
- **Entwicklungsziel 3 (33%):** Die Lebensqualität in unserer ländlich geprägten Heimat ist für alle Bevölkerungsgruppen erhöht.
- **Entwicklungsziel 4 (33%):** Die regionaltypische Kultur im Landkreis Neumarkt ist gestärkt und nachhaltiger, naturnaher und umweltverträglicher Tourismus gefördert.

### 3. Monitoring & Evaluierung

**EZ 1:** Regionale erneuerbare Energien sind dezentral ausgebaut, die familiengeführte Landwirtschaft gestärkt und unsere natürlichen Ressourcen werden erhalten.

Handlungsziele	Indikatoren	Aktueller Stand
Der Ökologische Landbau ist im LAG-Gebiet im Rahmen der Ökomodellregion bis 2020 durch mindestens 3 Projekte verankert.	Eine Bewusstseinskampagne Ökologie und Nachhaltigkeit ist durchgeführt	Beteiligung Globale Radtour, Ökomarkttage Plankstetten, Nachhaltigkeitsmarkt Sulzbürg, Nachhaltigkeitswoche Ostendorfer Gymnasium, Veranstaltungsreihe „Nachhaltige Ernährung“: Seminar „Selbstversorgung durch Permakultur im Hausgarten“ und Workshop „Kochen mit regionalem Superfood“, Biobrotbox, Vortrag "Plastikfrei leben", Stelle über Regionalmanagement-Förderung „mobil und gut versorgt“ → <b>erfüllt</b>
	Drei Projekte sind durchgeführt	Gründung BregO eG, Blühflächen Biotopverbund Holnstein, Biobrotbox, Bio in der Gemeinschaftsverpflegung im Markt Postbauer-Heng → <b>erfüllt</b>
Im Bereich Erneuerbarer Energien werden bis 2020 die Themenfelder Nutzung, Effizienz und Einsparung durch 3 Projekte vertieft.	3 Beteiligungsprozesse sind umgesetzt	Projekt Klimaschutzkoordination bewilligt über Regionalmanagement , Erreichbarkeit im ländlichen Raum: Erstellung Radkarte sämtlicher Radwegeverbindungen zwischen allen Ortschaften des Landkreises (zu geringe Beteiligung oder keine Daten), Informationsveranstaltung für Kommunen „Klimaschutz in der Bauleitplanung“ über Stelle „Klimaschutzmanagement“, Bewusstseinskampagne „Klimaschutz in KITAs“ → <b>2 von 3 erfüllt</b>
Der Flächenverbrauch wird als Kernthema der Regionalentwicklung bis 2019 verankert und ihm wird durch mindestens 2 Projekte entgegengesteuert.	2 Projekte sind durchgeführt	Projekt „Dörfer der Zukunft“ wurde durchgeführt: 3 Häuserfahrten wurden durchgeführt → <b>1 von 2 erfüllt</b>



### 3. Monitoring & Evaluierung

EZ 2: Die regionale Wirtschaftskraft ist unter Einbeziehung des demografischen Wandels nachhaltig gesichert.

Handlungsziele	Indikatoren	Aktueller Stand
Bis 2020 werden die Bedürfnisse der Senioren im LAG-Gebiet erfasst und ihnen ein selbstbestimmtes Leben im Alter ermöglicht	Das Seniorenleitbild ist fortgeschrieben	Das Seniorenleitbild ist als Generationsübergreifende Agenda fortgeschrieben (fertiggestellt) → <b>erfüllt</b>
	Mindestens ein Projekt ist umgesetzt	Gründung einer neuen Nachbarschaftshilfe in Seubersdorf, Bestrebung zu einer weiteren Nachbarschaftshilfe in Deining → <b>erfüllt</b>
Durch mindestens 2 Projekte wird bis 2020 die Nutzung von Leerständen in den Dörfern aktiv angegangen und die Innenverdichtung gefördert.	2 Projekte sind umgesetzt	Projekt „Dörfer der Zukunft“: 3 Häuserfahrten wurden durchgeführt; durch gemeindliche Förderung zum barrierefreien Umbau werden ältere Häuser einer erweiterten Nutzung zugeführt → <b>1 von 2 erfüllt</b>
Bis 2020 werden im breiten Rahmen der Bildungsförderung im Projekt „Bildungsregion“ mindestens 4 Maßnahmen umgesetzt	Eine Ideenwerkstatt hat stattgefunden	Wurde durch einzelne runde Tische (z.B. Beratungslehrer, Schulleiter der Landkreis Schulen) kanalisiert; Prozess zur Antragstellung Bildungsregion durch Dialogforum → 6 Workshops (3 – 7 Sitzungen jeweils); Hospitation für Lehrer zwischen Grundschulen und weiterführenden Schulen → <b>erfüllt</b>
	4 Maßnahmen sind umgesetzt	Aufbau eines datenbasierten kommunalen Bildungsmanagements als Steuerelement (Faktencheck), Landkreis ist MINT-Region, Aufbau kommunales Bildungsmanagement (2 Gremien: Steuerkreis kommunales Bildungsmanagement, Bildungsbeirat); Elternratgeber; MINT-Pass, Antragstellung: Stelle Bildungskoordination für Neuzugewanderte (Stand jetzt: keine Stellenbesetzung) → <b>erfüllt</b>
Regionale Wirtschaftskreisläufe werden im LAG-Gebiet durch mindestens 3 Projekte bis 2020 weiter gestärkt und in der Region verankert.	Mindestens 3 Projekte sind umgesetzt	BlregO, Regionalvermarktung (Broschüre, Original Regional, Vermittlung Direktvermarkter und Produzenten mit Unternehmen), MINT-Förderung Unterstützung der Wettbewerbs-Wirtschaftssicherung-Fachkräftesicherung, Azubi-Akademie, Neuauflage Direktvermarkter-Broschüre → <b>erfüllt</b>

### 3. Monitoring & Evaluierung

**EZ 3:** Die Lebensqualität in unserer ländlich geprägten Heimat ist für alle Bevölkerungsgruppen erhöht.

Handlungsziele	Indikatoren	Aktueller Stand
Die Bearbeitung der zentralen Herausforderungen (Klimawandel, Demografie, Ökologie...) erfolgt durch mindestens 3 partizipative Prozesse bis 2020	3 partizipative Prozesse sind umgesetzt	Projekt „Nachhaltige Ernährung“: Saatgutfest, Selbstversorgung durch Permakultur im Hausgarten, Kochen mit regionalem Superfood; Informationsreihe „Ansätze für ein Kommunalpolitisches Management“ findet jährlich statt, Tagung „Klimaschutz in der Bauleitplanung“ über Stelle „Klimaschutzmanagement“ → <b>erfüllt</b>
Der Zuzug neuer Fachkräfte und Familien in das LAG-Gebiet wird durch mindestens 2 Projekte bis 2020 gefördert und unterstützt	Mindestens 2 Projekte sind umgesetzt	2 Vorträge für familienfreundliche Betriebe haben 2018 stattgefunden, Elternratgeber ist erstellt, Stelle „Bildungskoordination“ für Neuzugewanderte (Stand jetzt: keine Stellenbesetzung) → <b>erfüllt</b>
Die gute Lebensqualität im LAG Gebiet wird durch mindestens 3 Projekte bis 2019 für alle Bevölkerungsgruppen weiter gestärkt und erhöht.	Mindestens 3 Projekte sind umgesetzt	Initiierung und Projektmanagement des Regionalparks QuellenReich, Schusterhaus Seligenporten, Naturbad Freystadt – für Groß und Klein, Erkläranlage Berggau → <b>erfüllt</b>

### 3. Monitoring & Evaluierung

**EZ 4:** Die regionaltypische Kultur im Landkreis Neumarkt ist gestärkt und nachhaltiger, naturnaher und umweltverträglicher Tourismus gefördert.

Handlungsziele	Indikatoren	Aktueller Stand
Die Entwicklung und Umsetzung eines Radwegekonzeptes und die Zertifizierung der Wege wird bis 2020 durchgeführt.	Ein Radwegekonzept ist erstellt	Regionalpark Radroute (Eröffnung Mai 2019)
	Ein Weg ist zertifiziert	Fünf-Flüsse-Radweg über Kooperationsprojekt → <b>erfüllt</b>
Eine Stärkung der Identität in der Region erfolgt durch mindestens 3 Projekte bis 2020.	Mindestens drei Projekte sind umgesetzt	Klostergarten Freystadt, Nordic Zentrum Hilzhofen, Deusmauer Moor (noch nicht bewilligt), Profilierung Regionalpark QuellenReich. Entwicklung von Freizeit-, Kultur- und Erholungsangeboten → <b>erfüllt</b>
Die Stärkung und Vernetzung von regionaler Kultur im LAG-Gebiet ist durch mindestens 2 Projekte bis 2020 erfolgt.	Eine Analyse der kulturellen Aktivitäten und Strukturen im Landkreis ist erstellt	Teilweise Vorarbeit durch Masterarbeit im Jahr 2015/2016 führte zum Kunst- und Kulturregister → <b>erfüllt</b>
	Zwei Projekte sind umgesetzt	Schusterhaus Seligenporten, Nordic Zentrum in Hilzhofen → <b>erfüllt</b>

# 3. Monitoring & Evaluierung

## Aktionsplan 2020

		Jahr 2020				Anvisierte Etappenziele	Status / Zielerreichung
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal		
<b>Prozessmanagement</b>	Sitzung Steuerungsgruppe LAG REGINA-Neumarkt e. V.					2 Sitzungen sind durchgeführt	Mai 2020 (Umlaufverfahren)
	Mitgliederversammlung der LAG					mind. 1 Versammlung hat stattgefunden	Dezember 2020 (Information der Mitglieder per E-Mail/Brief)
	Koordinierung Planung Startprojekte					mind. 1 Projekt wird bereits umgesetzt	Startprojekte: Erkläranlage Bergau - Ausstattung eines inklusiven Lernbereichs (bewilligt); Freizeitanlage Pyrbaum (EG wird vorbereitet)
	Gesellschafterversammlung REGINA GmbH					mind 2 Gesellschafterversammlungen haben statt gefunden	Januar 2020, Juni 2020
	Abstimmung mit ILEs					mind. 3 Teilnahmen an ILE-Sitzungen	NM-Arge 10 Umsetzungsbegleitung: laufend, AOM: März + September 2020
	Beratung / Projektentwicklung anderer Projekte					kontinuierliche Projektberatung	
<b>Qualitätsmanagement</b>	Umsetzungsstand LES - Monitoring					1 Präsentation ist erstellt	für Information der Mitglieder Dezember 2020 per E-Mail
	Jahresbericht LAG-Management					1 Präsentation ist erstellt	für Information der Mitglieder Dezember 2020 per E-Mail

	Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen
	in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend
	keine Aktivität / Umsetzung verzögert

# 3. Monitoring & Evaluierung

## Aktionsplan 2020

Öffentlichkeitsarbeit	Newsletter					3 REGINA-Newsletter sind erschienen	im Zweimonatsturnus erscheint der Newsletter
	Homepagepflege					Homepage wird überarbeitet	kontinuierliche Pflege
	Presseartikel					Mindestens 2 Presseartikel o. ä. sind erschienen	Ansporn Frühling/Sommer
Management Projektumsetzung	EZ 1	Bewusstseinskampagne				ein Workshop ist durchgeführt	Vortrag "Plastikfrei leben", Stelle über Regionalmanagement-Förderung "Mobil und gut versorgt"
	EZ 2	Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe					Unterstützung für regionale Anbieter, Direktvermarkter, usw.
		Umsetzung Seniorenpolitisches Gesamtkonzept					Stelle "Sozialraumkoordination" besetzt (Landkreis)
	EZ 3	Naturbad Freystadt				Projekt wird umgesetzt, Projektbegleitung	Projekt in Umsetzung, Projektbegleitung
	EZ 4	Profilierung Regionalpark QuellenReich					Projekt in Umsetzung
Kooperations-/ Netzwerkmanagement	Vernetzungstreffen mit LAGs/ BayernRegional o. ä.					1 Treffen hat stattgefunden	wurden alle abgesagt
	Koordination von Kooperationsprojekten					2 Treffen haben stattgefunden	
	Austausch mit DVS/Fortbildungen					1 Gespräch o.ä. hat stattgefunden/ wurde durchgeführt	wurden abgesagt

Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen  
 in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend  
 keine Aktivität / Umsetzung verzögert

# 4. Ausblick auf das neue Jahr 2021

## Aktionsplan 2021

		Jahr 2021				Anvisierte Etappenziele	Status / Zielerreichung
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal		
<b>Prozessmanagement</b>	Sitzung Entscheidungsgremium LAG REGINA-Neumarkt e. V.					2 Sitzungen sind durchgeführt	
	Mitgliederversammlung der LAG					mind. 1 Versammlung hat stattgefunden	
	Koordinierung Planung Startprojekte					mind. 1 Projekt wird abgeschlossen	
	Gesellschafterversammlung REGINA GmbH					mind 2 Gesellschafterversammlungen haben statt gefunden	
	Abstimmung mit ILEs					mind. 3 Teilnahmen an ILE-Sitzungen	
	Beratung / Projektentwicklung anderer Projekte					kontinuierliche Projektberatung	
	Vorbereitung neue LEADER-Förderperiode					positives Votum in MV, LES wird vorbereitet	
<b>Qualitätsmanagement</b>	Umsetzungsstand LES - Monitoring					1 Präsentation ist erstellt	
	Jahresbericht LAG-Management					1 Präsentation ist erstellt	

# 4. Ausblick auf das neue Jahr 2021

## Aktionsplan 2021

<b>Management Projektumsetzung</b>	<b>EZ 1</b>					ein neues Projekt wird entwickelt		
	<b>EZ 2</b>					ein neues Projekt wird entwickelt		
	<b>EZ 3</b>	Naturbad Freystadt					Projekt wird abgeschlossen, Auszahlungsantrag wird eingereicht	
		Erkläranlage Berggau					Projekt wird abgeschlossen, Auszahlungsantrag wird eingereicht	
		Freizeitanlage Pyrbaum					Entscheidung im EG, Förderantrag wird gestellt	
	<b>EZ 4</b>	Regionalpark QuellenReich					Projekt wird abgeschlossen, Auszahlungsantrag wird eingereicht	
						ein neues Projekt wird entwickelt		
<b>Kooperations-/ Netzwerk- management</b>	Vernetzungstreffen mit LAGs/BayernRegional o. ä.					1 Treffen hat statt gefunden		
	Koordination von Kooperationsprojekten					1 Treffen hat statt gefunden		
	Austausch mit DVS/Fortbildungen					1 Gespräch o.ä. hat stattgefunden/wurde durchgeführt		

## 4. Ausblick auf das neue Jahr 2021

- Neue Projekte in Planung: Freizeitanlage Pyrbaum, Beschlussfassung (vermutlich über Umlaufbeschluss) Anfang 2021
- Präsenzsitzung (mit Einholen der Beschlüsse), sobald es die Umstände wieder zulassen



**Alles Gute für Sie  
und bleiben  
Sie gesund!**

LAG REGINA-Neumarkt e.V.  
Dr.-Grundler-Straße 1  
92318 Neumarkt i.d.OPf.

Tel: 09181/509 290  
Mail: [info@reginagmbh.de](mailto:info@reginagmbh.de)  
Web: [www.lag-regina.de](http://www.lag-regina.de)